

**Sienu valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės metinės veiklos rezultatu ataskaita, nurodyta Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnyje**

**IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS**

|   |  |
|---|--|
| CCI   | 2021LT65BVPR001  |
| Pavadinimas   | Sienu valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės (toliau - Priemonė) metinės veiklos rezultatų ataskaita |
| Versija   | 2.1  |
| Ataskaitiniai metai                                   | 2023-07-01 – 2024-06-30  |
| Data, kurią stebėsenos komitetas patvirtino ataskaitą | 2025-02-14, protokolas Nr. 1VL-234   |

**1. VEIKLOS REZULTATAI**

**1.1. Pažanga, padaryta įgyvendinant programą. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies a punktą**

*Kiekvieno konkretaus tikslo atveju pateikite informaciją apie pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant joje nustatytų tarpinių ir siektinų reikšmių, remiantis naujausiais duomenimis, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2021/1060 42 straipsnį. Tai suvestiniai duomenys, pateikiami iki metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiama ataskaita, liepos 31 d.*

*Pageidautina, kad kiekvieno konkretaus tikslo atveju informacija apie pažangą būtų suskirstoma pagal programoje nustatytas įgyvendinimo priemones, orientacinius veiksmus ir pageidaujamus rezultatus.*

*Taip pat aprašykite visus veiksmus, kurių imtasi, ir atitinkamą veiklą, susijusią su partnerystės įgyvendinimu, kaip numatyta Reglamento (ES) 2021/1060 8 straipsnio 2 dalyje.*

*Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 7 000 ženklų.*

**KONKRETUS TIKSLAS 1: EUROPOS INTEGRUOTAS SIENŲ VALDYMAS**

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 6 įprastiniai (reguliar) ir 3 konkretūs (specific) programoje numatyti veiksmai.

**Įprastiniai veiksmai (8 projektai)**

- 1.1. Investicijos į tolesnį EUROSUR nacionalinių komponentų plėtojimą.
  - Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas, I etapas, SVVP/2023/111. 4-iose pasienio užkardose pradėti e-stebėjimo atnaujinimo darbai.
- 1.2. Veiksmai, kuriais gerinamas patruliuojančių padalinių gebėjimas reaguoti.
  - Pasienio patrulio tako remonto darbai, SVVP/2023/122. Pradėti tako remonto darbai (numatytas 114 km ruožas).
- 1.3. Investicijos į technines ir veiklos sienų kontrolės priemones.
  - Transporto priemonių įsigijimas, SVVP/2023/131. Įsigyta 16 transporto priemonių (O.1.7).
  - Kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas, SVVP/2023/136. Įsigyta 81 vnt. įrangos (O.1.1).
  - VSAT ginklų saugyklų signalizacijos atnaujinimas, SVVP/2023/135. Pradėti signalizacijos atnaujinimo darbai.

- 1.4. Koptgalio pasienio laivų krantinės rekonstrukcija.
  - Pagal projektą SVVP/2023/141 atlikta krantinės rekonstravimo ir statybos techninio projekto ekspertizė, krantinės rekonstravimo ir statybos projektavimas, parengtas detalusis planas.
- 1.5. Padidinti nacionalinius pajėgumus aptikti dokumentų klatojimą.
  - Dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktam skirta įranga, I etapas, SVVP/2023/151. Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.
- 1.7. Sienų valdymo mokymas.
  - Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas, SVVP/2023/171. Mokymuose dalyvavo 147 pasieniečiai (O.1.8); Pasiiekta R.1.19 reikšmė – „106“.

Paramos gavėjas deklaravo 10 889 558,41 EUR konkretaus tikslo Nr. 1 įprastiniams veiksams skirtų tinkamų lėšų (20,37%).

#### **Veiklos parama (1 projektas)**

- 1.9. Nacionalinių SIS, EES, ETIAS ir EURODAC (tik sienų kontrolės tikslais) veikla ir techninė priežiūra.
  - Integruoto sienų valdymo sistemų veikla ir techninė priežiūra, I etapas, SVVP/2023/191. Pasirašytos viešųjų pirkimų paslaugų teikimo sutartys dėl EES priežiūros.

#### **Konkretūs veiksmai (7 projektai)**

- 1.10. Parama sienų valdymui (BMVI/2021/SA/158).
- 1.11. Parama, kad būtų įgyvendintas teisinis informacinių sistemų sąveikumo reguliavimas (BMVI/2021/SA/1.5.4).
- 1.12. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nacionalinių komponentų įranga, įsigyta pagal SVVP ir perduota Frontex (BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/03).

Informacija apie šių 3 konkrečių veiksmų pažangą pateikta 1.5 skyriuje.

Paramos gavėjas deklaravo 44 548 047,03 EUR konkretaus tikslo Nr. 1 konkretiems veiksams skirtų tinkamų lėšų (60,78 %).

#### **SPECIALI TRANZITO SCHEMA (STS)**

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 5 įprastiniai (regular) ir 1 konkretus (specific) veiksmas (iš viso 25 projektai):

- Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) išrašymo ir įteikimo sistemų atnaujinimas. Buvo įgyvendinami 3 projektai:
  - Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, I etapas, SVVP/2023/313;
  - STS infrastruktūros, darbo vietų ir informacinių sistemų atnaujinimas, modernizavimas ir plėtojimas, I etapas, SVVP/2023/311;
  - Transporto priemonių įsigijimas, SVVP/2023/315. Pradėtos viešojo pirkimo procedūros dėl transporto priemonių įsigijimo (3 vnt. Užsienio reikalų ministerijos reikmėms).
- Asmenų, vykstančių STD / STGD pagrindu, kontrolės užtikrinimas ir plėtojimas.
  - STS techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, SVVP/2023/322. Pasirašyta pirkimo sutartis dėl nešiojamų kompiuterių pirkimo (144 vnt.).
- Reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą.

Pagal 2 projektus pradėtos viešojo pirkimo procedūros dėl transporto priemonių įsigijimo (SVVP/2023/331 – 3 vnt. Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms; SVVP/2022/333 – 16 vnt. Viešojo saugumo tarnybos reikmėms).

➤ STS įgyvendinančių darbuotojų mokymas.

Pradėti 3 institucijų (URM, VSAT, PD) darbuotojų mokymai (SVVP/2022/341, SVVP/2023/343 ir SVVP/2023/345).

➤ Papildomos veiklos sąnaudos.

Buvo tęsiamas 6 projektų 2021-2023 m. patirtų STS papildomos veiklos sąnaudų kompensavimas. Iš jų 4 institucijų (PD, VST, IRD ir ADIC) projektai uždaryti.

Pasirašytos 5 projektų finansavimo sutartys dėl 5 institucijų 2024-2027 m. STS papildomos veiklos sąnaudų kompensavimo (URM, VSAT, PD, VST, IRD).

Papildomos veiklos sąnaudų projektuose numatytas konsulinių darbuotojų, valstybės tarnautojų, pasienio ir policijos pareigū, IT specialistų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių STS, darbo užmokesčio, administravimo ir įrangos, sistemų bei transporto priemonių eksploatavimo išlaidų kompensavimas.

- Negauti tranzito mokesčiai už vizas nedeklaruoti dėl nenustatytų FTD/FRTD prašymų nagrinėjimo naujų įkainių (EK paaiškinamasis raštas Ares(2024)4949375 gautas 09/07/2024).

STS įprastiniams veiksams programos rodikliai netaikyti (tai nenumatyta programoje).

#### **Konkretus veiksmas:**

➤ Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (BMVI/2023/SA/1.1.1/001). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 5 projektai.

Informacija apie šio konkretaus veiksmo pažangą pateikta 1.5 skyriuje.

Paramos gavėjai deklaravo 68 691 718,03 EUR tinkamų Specialiai tranzito schemai skirtų išlaidų (32,42%).

#### **KONKRETUS TIKSLAS 2: Bendra vizų politika**

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 3 programoje numatyti veiksmai:

##### **Veiklos parama**

➤ 2.2. Nacionalinės VIS veikla ir techninė priežiūra.

- Atliktos projekto „N.VIS ir susijusių nacionalinių sistemų veikla ir techninė priežiūra“, SVVP/2023/221 viešojo pirkimo procedūros, pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.

➤ 2.4. Personalo išteklių, skirtų prašymams išduoti vizą nagrinėti ir išorės paslaugų teikėjo veiklos patikrinimams vietoje atlikti, stiprinimas.

- Projekto SVVP/2023/241 įgyvendinimo metu 4 vizų tarnybose (Almatoje, Armėnijoje, Turkijoje ir URM (1 etatas)) buvo išlaikomi 8 darbuotojai (O.2.3), iš kurių 4 – diplomatai (O.2.3.1). Kaip rodo statistika, šiose vizų tarnybose ataskaitiniu laikotarpiu priimtų prašymų išduoti Šengeno vizas atstovaujamos valstybėms skaičius išaugo.

➤ 2.3. Konsulinio personalo mokymas

- Projekto „Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas“, SVVP/2023/231 mokymuose dalyvavo 25 darbuotojai (O.2.2).

Paramos gavėjas deklaravo 686 928,56 EUR konkrečiam tikslui Nr. 2 skirtų tinkamų lėšų (12,74%).

Visi veiksmai ir siektini rodikliai planuojami ir įgyvendinami taip, kaip numatyta programoje ir atitinkamai veikslių įgyvendinimo plane.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 5 Stebėsenos komiteto posėdžiai (Minutes No.4 – No.8). Stebėsenos komiteto darbo tvarka ir posėdžių medžiaga skelbiama interneto svetainėje

<https://www.vsfsvvp.lt/bendra-informacija/svvp-ir-vsfc-20212027-m.-programu-stebesenos-komitetas/32>

Į Stebėsenos komiteto sudėtį įtraukti 11-os skirtingų institucijų atstovai, tame tarpe ir Lietuvos mokslo tarybos atstovai. Į posėdžius, pagal nustatytą poreikį, atsižvelgiant į programos tikslus, turinį bei fondo tikslus, stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami ekspertai, konsultantai, vertinimo paslaugų teikėjai ir kt. Nuo 2024 m. vasario Stebėsenos komiteto veikloje stebėtojų teisėmis dalyvavo Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos atstovai.

## 1.2. Klausimai, darantys poveikį programos veiklos rezultatams. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies b punktas

*Aprašykite visus su kiekvienu konkrečiu tikslu susijusius klausimus, ataskaitiniais metais dariusius poveikį programos veiklos rezultatams, ir visus veiksmus, kurių imtasi jiems spręsti.*

*Jeigu įmanoma ir aktualu, turėtumėte atskirti klausimus, susijusius su:*

- nepakankamu informacijos, susijusios su pasiekimais, kiekiu<sup>1</sup>;
- siektinų reikšmių nustatymu<sup>2</sup>;
- su procedūromis susijusiu vėlavimu ir administraciniais gebėjimais<sup>3</sup>;
- konteksto pokyčiais<sup>4</sup>;
- veiksmų planavimu ir (arba) įgyvendinimu<sup>5</sup>, ir
- bet kokiais kitais klausimais.

*Aprašykite visus strategijos arba nacionalinių tikslų pokyčius arba visus veiksnius, dėl kurių ateityje gali įvykti pokyčiai, taip pat dėl tų pokyčių atsiradusius siektinų reikšmių, apskaičiuojamų taikant veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo metodiką, pakeitimus.*

*Įtraukite informaciją apie visas pagrįstas su priemonės įgyvendinimu susijusias Komisijos pateiktas nuomones dėl įsipareigojimų nevykdymo procedūrų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnį.*

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 7 000 ženklų.*

**2023 m. gruodžio 5 d.** sprendimu Nr. C(2023) 8651 final buvo patvirtinta programos versija 2.1 (pakeitimo tipas c): "teminės priemonės" ir "neesminio perkėlimo" derinys).

Programa buvo patikslinta, nes Lietuva gavo papildomą tematinės priemonės finansavimą 2 konkrečioms veiksmams įgyvendinti:

1. Konkretus veiksmas: Parama specialiai tranzito schemai pagal BMVI reglamento 17 straipsnio 5 dalį (kvietimas Lietuvai BMVI/2023/SA/1.1.1/001 (ankstesnė nuoroda Nr. BMVI/2023/SA/5.1). Paraišką sudarė dvi dalys: 1 prioritetas "STS rizikos valdymo priemonės" ir 2 prioritetas "Papildoma kompensacija už negautus vizų mokesčius". Pagal šio konkretaus veiksmo 1 prioritetą numatyta įsigyti specializuotą sragtasparnį, transporto priemonių (15 vnt.), pasislėpusių asmenų aptikimo įrangą (2 vnt.), atnaujinti

<sup>1</sup> Tai atvejai, kai yra atotrūkis tarp nominalaus siektinų reikšmių pasiekimo lygio, vertinamo pagal rodiklius, ir faktinės įgyvendinimo pažangos. Pavyzdžiui, informacijos apie produktą ir rezultatus gali būti pateikiama nepakankamai dėl problemų, susijusių su IT sistemos plėtojimu, vykdomais veiksmais, apie kurių produktą ir rezultatus dar nepranešta, arba problemų, susijusių su duomenų rinkimu, dėl kurių ataskaitos teikiamos lėtai arba jų duomenys neišsamūs, ir kt.

<sup>2</sup> Tai atvejai, kai siektinų reikšmių pasiekimo lygis yra žemas ne dėl lėtos pažangos, o dėl to, kad nustatomi netinkami arba nereali tikslai. Tai gali būti patirtis, įgyta kuriant tikslų nustatymo metodiką, kaip antai klaidingos ar neišsamios prielaidos arba klausimai, susiję su pasirinktais lyginamaisiais dydžiais, ir planuojami jos pakeitimai.

<sup>3</sup> Pavyzdžiui, su konkurso procedūromis susiję klausimai, su audito procedūromis susiję klausimai, su išteklių trūkumu vadovaujančiosios institucijos lygmeniu susiję klausimai, nenumatytas vėlavimas priimančią programą ir kt.

<sup>4</sup> Tai gali būti, pavyzdžiui, socialiniai, ekonominiai arba politiniai veiksniai, reglamentavimo konteksto pokyčiai ir kt.

<sup>5</sup> Pavyzdžiui, su veiksmo taikymo sritimi susiję klausimai (kaip antai tinkamumo kriterijai), mažas paramos gavėjų arba dalyvių susidomėjimas, bet kokie nukrypimai veiksmų įgyvendinimo metu ir kt.

traukinių stebėjimo sistemą, praveisti taktinius mokymus (100 pareigūnų), taip pat padidinti pasieniečių STS veiklos išlaidų finansavimą.  
Sąjungos įnašas sudaro 22 641 509,43 EUR Specialiajai tranzito schemai ir 1 358 490,56 EUR techninei pagalbai.

2. Konkretus veiksmas: Įranga, skirta EBCG nacionaliniams komponentams, įsigytiems pagal BMVI ir perduotiems FRONTEx jos operaciniams pajėgumams didinti pagal Reglamento (ES) 2019/1896 64 straipsnio 14 dalį (kvietimas BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/03).

Šiuo konkrečiu veiksniu siekiama padidinti FRONTEx operatyvinius pajėgumus ir kartu padėti Lietuvai įgyvendinti įsipareigojimus, susijusius su bendra ES išorės sienų apsauga. Pagal žemiau nurodytas kategorijas numatyta įsigyti:

- Sausumos transporto priemonės ir stebėjimo pajėgumai: 13 patulinių automobilių, iš kurių 3 pritaikyti šunims vežti);
- Oro transporto priemonės ir stebėjimo pajėgumai: 1 sistema, kurią sudaro 3 vertikalaus pakilimo ir nusileidimo nuotoliniu būdu valdomi orlaiviai (po 40/50 kg.

Sąjungos įnašas sudaro 3 204 000,00 EUR FRONTEx įrangai ir 192 240,00 EUR techninei pagalbai.

Be to, siekiant užtikrinti geresnę ir saugesnę sienos kontrolės veiklą bei sutrumpinti reagavimo į pažeidimus laiką, buvo sumažintas dviejų pradinėje programoje numatytų veiksmų finansavimas, taip sukaupiant lėšų patrulio tako remonto darbams pasienyje su Baltarusija (skirta beveik 10 mln. eurų).

Lėšų perskirstymas tarp to paties konkretaus tikslo veiksmų sąlygojo veiklos rezultatų peržiūrą. Rodiklių reikšmių pasikeitimai išdėstyti per SFC pateiktame dokumente „Request for an amending BMVI programme” (Programme version 2.1).

### 1.3. Konkrečios poveikio švelninimo priemonės

*Jeigu aktualu, trumpai aprašykite, kaip programos veiksmai padėjo sušvelninti svarbių ir staigių spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, pokyčių, įvykusių dėl nenumatyto socialinės ir ekonominės arba politinės padėties pablogėjimo trečiosiose šalyse, poveikį. Jeigu įmanoma, nurodykite šiuo tikslu perskirstytų išteklių kieki ir susijusius produktus bei pasiektus rezultatus.*

*Ypatingą dėmesį skirkite veiksams, vykdytiems siekiant sušvelninti tokių staigių pokyčių poveikį, kurių rezultatai gali būti neviseškai atspindimi vertinant bendrus produkto ir rezultato rodiklius.*

*Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.*

Nors 2024 m. I pusm. buvo stebimas pats mažiausias neteisėtos migracijos srautas iš Baltarusijos į Lietuvą nuo neteisėtos migracijos krizės pradžios 2021 m., tačiau dėl įtemptos geopolitinės situacijos regione, dėl tebesitęsiančio neteisėtos migracijos instrumentalizavimo fenomeno (pvz., Lenkijos pasienyje su Baltarusija 2024 m. I pusm. atgrasyta virš 20 tūkst. užsieniečių), dėl sunkiai prognozuojamų Rusijos ir Baltarusijos režimo veiksmų, kuriais būtų manipuluojama užsieniečių srautais, padėtis ES ir Baltarusijos pasienyje tebėra įtempta, o neteisėtos migracijos grėsmė tebeišlieka aukšta.

Per konkrečius veiksmus teikta finansinė parama padėjo ir, įgyvendinus atitinkamus projektus, dar labiau padės sušvelninti spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, pokyčių poveikį.

Pagal konkretų veiksmą **Parama sienų valdymui (BMVI/2021/SA/158)** baigtas įgyvendinti projektas SVVP/2022/1101, kurio dėka elektroninė sienos stebėjimo sistema įdiegta 6 pasienio su Baltarusija užkardose. Iki šio projekto įgyvendinimo elektronine sienos stebėjimo sistema buvo

stebima tik 53% ES išorės sienos (Lietuvos dalies) su Baltarusija. Projektą užbaigus, e-stebėjimas vykdomas visame valstybės sienos su Baltarusija ruože (678,82 km.).

Išskirtini šie sienos e-stebėjimo privalumai (rezultatai): neteisėtų valstybės sienos kirtimų nustatymas bei objektų identifikavimas ir/ar atpažinimas; operatyviau vykdomas reagavimas į neteisėtus valstybės sienos pažeidimus; informacija į valdymo centrą perduodama realiu laiku; efektyviau vykdomas bendradarbiavimas su teisėsaugos ir kitomis institucijomis nusikalstamų veikų prevencijos ir tyrimo srityse; užtikrinamas informuotumas apie padėtį prie valstybės sienos (24/7 režimu).

Pagal konkretų veiksmą **Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (BMVI/2023/SA/1.1.1/001)** be transporto priemonėje pasislėpusių asmenų aptikimo įrangos (2 vnt.), atnaujintos tranzitinių traukinių stebėjimo įrangos (programinė ir techninė, aparatinė įranga, licencijos), visureigių (13 vnt), taktinių pareigūnų mokymų (per 2024 m. I pusmetį pasirašytos šių 4 projektų finansavimo sutartys), numatyta įsigyti specializuotą sraigtasparnį (pasirašyta ne tik projekto finansavimo, bet jau ir viešojo pirkimo sutartis).

Naujas, modernus, su būtina įranga sraigtasparnis – viena iš efektyviausių priemonių nuolatiniam tranzito traukinių eismo stebėjimui bei incidentų, susijusių su šiais traukiniais vykstančių asmenų neteisėtais veiksmais, užkardymui. Didžioji dalis Rusijos Federacijos keleivinių tranzitinių traukinių eismo vyksta mažai apgyvendintose ir miškingose Lietuvos Respublikos vietovėse, į kurias, incidento atveju, savalaikis antžeminių pajėgų patekimas gali būti pavėluotas arba komplikotas. Todėl vienas iš efektyviausių būdų operatyviam situacijos įvertinimui ir suvaldymui bei viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimui yra situacijos kontrolė iš oro, o prireikus ir reagavimo pajėgų išlaipinimas įvykio vietoje. Nuolatinis tranzitinių traukinių lydėjimas iš oro, operatyvaus reagavimo galimybė, specialioji įranga skirta bandančių nepastebimai pasišalinti asmenų paieškai ir aptikimui bei reaguojančių antžeminių pajėgų nukreipimas tiesiai į taktiškai svarbiausias pozicijas yra sraigtasparnio privalumas, kurio efektyviai užtikrinti kitomis žinomomis priemonėmis yra beveik neįmanoma.

#### **1.4. Veiklos parama. Reglamento (ES) 2021/1148 16 straipsnio 3 dalis**

*Jeigu ataskaitiniais metais buvo naudojama veiklos parama, aprašykite, kaip ji padėjo pasiekti priemonės tikslų<sup>6</sup>.*

*Paaškindite, ar veiklos parama buvo naudojama eksploatuojant ir prižiūrint didelės apimties IT sistemas, įskaitant Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS).*

*Jeigu visos bendros tinkamos finansuoti veiklos paramos, skirtos atrinktiems veiksams, išlaidos ataskaitinių metų pabaigoje viršija 33 proc. visų programos asignavimų, paaškindite priežastis. Be to, jeigu kyla rizika, kad ši riba bus viršyta iki programavimo laikotarpio pabaigos, apibūdinkite priemones, numatytas šiai rizikai sušvelninti.*

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.*

<sup>6</sup> Jei tai aktualu, remkitės informacija, kurią apima Reglamentas (ES) 2021/1148 ir kuri buvo gauta atlikus Šengeno vertinimus pagal 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriama tikrinimo, kaip taikoma Šengeno *acquis*, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27), ir 2022 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/922 dėl tikrinimo, kaip taikoma Šengeno *acquis*, vertinimo ir stebėsenos mechanizmo sukūrimo ir veikimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1053/2013 (OL L 160, 2022 6 15, p. 1). Taip pat, jei aktualu, nurodykite pažeidžiamumo vertinimus, atliktus pagal 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ir rekomendacijas, pateiktas atlikus Šengeno vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus (OL L 295, 2019 11 14, p. 1) bei kitas susijusias rekomendacijas.

Ataskaitiniais metais veiklos parama buvo pradėta naudoti tik viename projekte, tačiau išlaidų paramos gavėjas dar nedeklaravo (taikytas avansinis mokėjimo būdas):

### **Konkretus tikslas 2: Bendra vizų politika**

- 2.4. Personalo išteklių, skirtų prašymams išduoti vizą nagrinėti ir išorės paslaugų teikėjo veiklos patikrinimams vietoje atlikti, stiprinimas.

Pagal projekto SVVP/2023/241 finansavimo sutartį 2 konsuliniai pareigūnai ir 2 techniniai darbuotojai dirbo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, 1 konsulinis pareigūnas ir 1 techninis darbuotojas – Lietuvos Respublikos ambasadoje Armėnijoje, 1 techninis darbuotojas Lietuvos Respublikos ambasadoje Turkijoje ir 1 – Užsienio reikalų ministerijoje. Rodiklio O.2.3 reikšmė „8“, iš kurių 4 – diplomatai (O.2.3.1). Kaip rodo statistika, priimtų prašymų išduoti Šengeno vizas jau atstovaujamosioms valstybėms skaičius išaugo.

Veiklos parama eksploatuojant ir prižiūrint didelės apimties IT sistemas yra suplanuota ir bus pradėta naudoti.

## **1.5. Konkretūs veiksmai<sup>7</sup>**

*Aprašykite pagrindinius su per ataskaitinius metus atliktais konkrečiais veiksmais susijusius pasiekimus ir tai, kaip jais buvo prisidėta siekiant programos tikslų ir kuriant Sąjungos pridėtinę vertę<sup>8</sup>.*

*Aprašykite atskirų veiksmų pažangą tiek procedūrinio<sup>9</sup>, tiek veiklos požiūriu<sup>10</sup> ir pabrėžkite bet kokias problemas, turinčias įtakos jų rezultatams, ypač bet kokią riziką, kad nebus panaudoti visi asignavimai.*

*Jeigu reikia, suskirstykite šią informaciją projektų lygmeniu. Jeigu tikėtina, kad bus nukrypimų nuo pradinio plano, paaiškinkite jų priežastis, aprašykite poveikio švelninimo veiksmus, kurių buvo imtasi, ir pateikite patikslintą tvarkaraštį.*

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 5 000 ženklų.*

### **Konkretus tikslas 1: Europos integruotas sienų valdymas**

- **Konkretus veiksmas: Parama sienų valdymui (BMVI/2021/SA/158/002).**
  - Projektas „Sienos stebėjimo sistemų diegimas (A. Baranausko PU, Kapčiamiesčio PU, Kabelių PU, Adučiškio PU, Tverečiaus PU, Puškų PU)“, SVVP/2022/1101, 2024 m. gegužės mėn. **baigtas įgyvendinti (uždarytas)**. Elektroninė sienos stebėjimo sistema įdiegta 6 pasienio su Baltarusija užkardose (t. y. A. Barausko pasienio užkardos – 65,6 km, Kabelių pasienio užkardos – 45,09 km, Kapčiamiesčio pasienio užkardos – 57,27 km, Adučiškio pasienio užkardos – 48,41 km, Tverečiaus pasienio užkardos – 52,45 km ir Puškų pasienio užkardos – 53,98 km veikimo teritorijose). Pasiiekta numatyta produkto rodiklio O.1.10 reikšmė – „6“. Paramos gavėjas deklaravo 39 990 917,72 EUR. Projektas padėjo sušvelninti spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, poveikį.
  - Projektas „Sienos stebėjimo ir kontrolės techninių priemonių įsigijimas“, SVVP/2023/1102. Įsigyta 20 įrangos rinkinių (sets of portable photo sensors) (O.1.1). Įranga registruota Frontex (R.1.14; R.1.15). Paramos gavėjas deklaravo 492 451,12 EUR;

<sup>7</sup> Konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio veiksmų atveju šio skirsnio taikymo sritis skiriasi priklausomai nuo vaidmenų ir atsakomybės pasiskirstymo tarp vadovaujančių valstybių narių ir kitų dalyvaujančių valstybių narių, taip pat pasirinkto naudoti ataskaitų teikimo metodo. Tai aprašyta 2022 m. vasario 14 d. Komisijos pranešime „Konkretūs tarpvalstybiniai veiksmai pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (PMIF), sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę (SVVP) ir Vidaus saugumo fondą (VSF). Partnerių susitarimai“ (Ares(2022) 1060102).

<sup>8</sup> Sąjungos pridėtinė vertė apibrėžiama kaip sukurti rezultatai, viršijantys tai, ką valstybės narės būtų pasiekusios, veidamos pavieniui.

<sup>9</sup> Pavyzdžiui, susijusią su viešųjų pirkimų veikla arba kitais parengiamaisiais veiksmais, kurių buvo imtasi.

<sup>10</sup> Pavyzdžiui, kiek tai susiję su įgyvendinimo metais, produktais, rezultatais ir kt.

- Projektas „Bepiločių skraidyklių įsigijimas“, SVVP/2023/1103. Įsigyta 15 bepiločių skraidyklių (O.1.5). Įranga registruota Frontex (R1.14; R.1.15). Paramos gavėjas deklaravo 1 546 300,55 EUR;
- Projektas „VSAT transporto priemonių įsigijimas“, SVVP/2023/1104. Įsigytos 39 vnt. transporto priemonių (O.1.7), iš kurių 34 vnt. (nes 5 vnt. skirti kriminalinei žvalgybai) registruoti Frontex (R1.14; R.1.15). Paramos gavėjas deklaravo 2 398 015,71 EUR.
- Projektas „Transporto priemonių, aprūpintų šiluminio matymo įranga, įsigijimas“, SVVP/2023/1105. Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis dėl 3 TVV įsigijimo.

Konkrečiam veiksmui BMVI/2021/SA/158/002 įgyvendinti programoje numatyta skirti 57 651 991,62 EUR. Rizikos, kad skirti asignavimai nebus panaudoti, nėra.

➤ **Konkretus veiksmas: Parama, kad būtų įgyvendintas teisinis informacinių sistemų sąveikumo reguliavimas (BMVI/2021/SA/1.5.4/015).**

- Projektas „Lietuvos SIRENE padalinio pajėgumų ir informacinių sistemų sąveikumo stiprinimas policijoje“, SVVP/2023/1111. SIRENE padalinio pareigūnai keitėsi gera praktika su Belgijos ir Vokietijos kompetentingų institucijų padaliniais. Vyko viešųjų pirkimų dokumentų rengimas dėl patalpų pritaikymo SIRENE padalinio veiklai, mokymo paslaugų, įrangos įsigijimo. Paramos gavėjas deklaravo 120 361,93 EUR tinkamų išlaidų.

Konkrečiam veiksmui BMVI/2021/SA/1.5.4/015 įgyvendinti programoje numatyta skirti 1 091 254,72 EUR. Rizikos, kad skirti asignavimai nebus panaudoti, nėra.

➤ **Konkretus veiksmas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nacionalinių komponentų įranga, įsigyta pagal SVVP ir perduota Frontex (BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/03).**

- Projektas „VSAT techninių pajėgumų saugoti ES išorės sienas didinimas“, SVVP/2023/1121. Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros. Paramos gavėjas išlaidų nėra deklaravęs.

Konkrečiam veiksmui BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/03 įgyvendinti programoje numatyta skirti 3 560 000,00 EUR. Rizikos, kad skirti asignavimai nebus panaudoti, nėra.

➤ **Konkretus veiksmas: Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (BMVI/2023/SA/1.1.1/001).**

- Specializuoto sraigtasparnio įsigijimas, SVVP/2023/373. 2023 m. rugsėjo mėn. pasirašyta pirkimo sutartis. Tiekėjas – Airbus Helicopters Deutschland GmbH. Sraigtasparnis turi būti pristatytas iki 2025 m. kovo mėn.

Be to, ataskaitiniu laikotarpiu įvertintos paraiškos ir pasirašytos 4 projektų finansavimo sutartys:

- Pasislėpusių asmenų aptikimo įrangos įsigijimas, SVVP/2023/371;
- Papildomų STS priemonių įsigijimas, SVVP/2023/372;
- Traukinių stebėjimo sistemos atnaujinimas, SVVP/2023/374;
- Taktiniai pareigūnų mokymai, SVVP/2023/375.

Dalis konkrečiam veiksmui numatytų lėšų (8 400 000,00 EUR) yra skirta STS papildomoms veiklos sąnaudoms 2024–2027 m. kompensuoti (SVVP/2023/358).

Projektų vykdytojai pradėjo rengti viešiesiems pirkimams reikalingą dokumentaciją.

Konkrečiam veiksmui BMVI/2023/SA/1.1.1/001 įgyvendinti programoje numatyta skirti 22 641 509,43 EUR. Tiek programoje, tiek duomenų ataskaitoje šis konkretus veiksmas priskirtas



prie STS įprastinių (regular) veiksmų. Paramos gavėjas išlaidų nėra deklaravęs. Rizikos, kad skirti asignavimai nebus panaudoti, nėra.

*Toliau pateikiamoje lentelėje įrašykite išsamią informaciją apie visus konkrečius nacionaliniu lygmeniu pagal programą įgyvendintus veiksmus. Ataskaitos apie konkrečius tarpvalstybinius veiksmus turėtų būti suderinamos su pasirinktu ataskaitų teikimo būdu<sup>11</sup>.*

| Konkretus tikslas | Veiksmo pavadinimas / numeris | Paramos gavėjas | Įgyvendinimo laikotarpis | Tinkamos finansuoti išlaidos <sup>12</sup> (Eligible cost) | Tinkamos finansuoti išlaidos <sup>13</sup> (Eligible expenditure) | Pažanga, susijusi su atitinkamais bendraisiais ir (arba) konkrečios programos rodikliais <sup>14</sup> |            |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--|---|--|------------|
|                   |                               |                 |                          |  |   | Produktas  | Rezultatas |

<sup>11</sup> Kaip nurodyta 2022 m. vasario 14 d. Komisijos pranešime (Ares(2022) 1060102).

<sup>12</sup> Visos tinkamos finansuoti atrinktų veiksmų išlaidos, apie kurias Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d.

<sup>13</sup> Visa paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų suma, apie kurią Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d.

<sup>14</sup> Jeigu konkrečiais veiksmais papildomi ankstesni veiksmai ir nėra specialios stebėsenos tvarkos, apie produktą ir rezultatus pranešama proporcingai.

|           |   |                            |                                      |               |               |   |                        |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---|------------------------|
| SO1       | Support for Border Management (BMVI/2021/SA/1.5.8/002)  | State Border Guard Service | 2021-02-01/2023-12-31 SVVP/2022/1101 | 39 990 917,72 | 39 990 917,72 | O.1.1 – 20<br>O.1.5 – 15<br>O.1.7 – 39<br>O.1.10 – 6                          | R.14 – 69<br>R.15 – 69 |
|           |   |                            | 2023-02-01/2025-06-30 SVVP/2023/1102 | 3 710 000,00  | 492 451,12    |   |                        |
|           |   |                            | 2023-04-03/2025-06-30 SVVP/2023/1103 | 6 263 740,55  | 1 546 300,55  |   |                        |
|           |   |                            | 2023-04-01/2025-07-31 SVVP/2023/1104 | 4 496 243,83  | 2 398 015,71  |   |                        |
|           |   |                            | 2023-03-01/2024-12-31 SVVP/2023/1105 | 3 342 289,63  | 0,00          |   |                        |
| SO1       | Support to comply with the implementation of the relevant interoperability legal framework, BMVI/2021/SA/1.5.4/015              | Police Department          | 2023-01-30/2025-12-31 SVVP/2023/1111 | 999 119,93    | 120 361,93    | O.1.8 – 0   | R.1.19 – 0             |
| SO1       | Equipment for EBCG (1) national components, purchased under BMVI and put at the disposal of Frontex, BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/03 | State Border Guard Service | 2024-01-01/2025-08-31 SVVP/2023/1121 | 3 559 989,00  | 0,00          | O.1.5 – 0<br>O.1.7 – 0  | R.14 – 0<br>R.15 – 0   |
| SO1 (STS) | Support to the Special Transit Scheme in accordance with Article 17(5) BMVI Regulation' BMVI/2023/SA/1.1.1/001                  | State Border Guard Service | 2024-01-01/2026-02-28 SVVP/2023/371  | 1 556 362,48  | 0,00          | O.1.1 – 0<br>O.1.5 – 0<br>O.1.7 – 0<br>O.1.8 – 0<br>O.1.8.1 – 0<br>O.1.10 – 0 | R.14 – 0<br>R.15 – 0   |
|           |   |                            | 2024-03-01/2025-12-31 SVVP/2023/372  | 884 961,32    | 0,00          |   |                        |
|           |   |                            | 2023-01-01/2025-03-31 SVVP/2023/373  | 10 999 989,00 | 0,00          |   |                        |
|           |   |                            | 2024-02-01/2026-02-27 SVVP/2023/374  | 447 018,72    | 0,00          |   |                        |
|           |   |                            | 2024-03-01/2026-02-27 SVVP/2023/375  | 349 911,70    | 0,00          |   |                        |
|           |   |                            | 2024-01-01/2027-12-31 SVVP/2023/358  | 8 400 000,00  | 0,00          |   |                        |

## 1.6. ETIAS. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies g punktas

Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 <sup>15</sup>85 straipsnio 2 ir 3 dalimis pateikite informaciją apie išlaidas, įtrauktas į sąskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 98 straipsnyje, pagal toliau pateiktoje lentelėje nurodytas išlaidų kategorijas.

| Išlaidų rūšis   | Ataskaitinių metų išlaidos |
|---|----------------------------|
| Didelės apimties IT sistemos. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS). Reglamento (ES) 2018/1240 85 straipsnio 2 dalis | <b>0.00</b>                |

<sup>15</sup> 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriamas Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

## 1.7. Tik 2024 m.: tolesnis projektų vykdymas. Reglamento (ES) 2021/1148 33 straipsnio 4 dalies e punktas

*Pateikite informaciją apie visus po 2021 m. sausio 1 d. vykdytus projektus, kurie buvo atrinkti ir pradėti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 515/2014<sup>16</sup>, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014<sup>17</sup>.*

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.*

Lietuva neįgyvendino projektų, kurie būtų pradėti pagal Reglamentą (ES) Nr. 515/2014 ir tęsimi kaip projekto II etapas, įtraukiant į mokėjimo paraiškas pagal Reglamentą (ES) 2021/1060.

## 2. PAPILDOMUMAS

### 2.1. Papildomumas kitų Sąjungos fondų atžvilgiu. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies c punktas

*Aprašykite per atskaitinius metus pasiektą pagal priemonę remiamų veiksmų papildomumą ir, jeigu aktualu, sinergiją kitų Sąjungos fondų, visų pirma Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonės, Vidaus saugumo fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Sąjungos išorės finansavimo priemonių<sup>18</sup> ir daugiataikslėms jūrų operacijoms remti skirtos priemonės atžvilgiu.*

*Taip pat aprašykite vykdytų veiksmų papildomumą stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą<sup>19</sup>, įskaitant bendradarbiavimą su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis.*

*Ypatingą dėmesį skirkite:*

- *papildomumui Sąjungos išorės finansavimo priemonių, skirtų trečiojoje šalyje vykdomiems arba su jomis susijusiems veiksams, atžvilgiu, pabrėždami aspektus, atitinkančius Sąjungos išorės politikos principus ir bendruosius tikslus;*
- *naudojamiems galimybių suteikimo mechanizms, kaip antai organizacinėms ir procedūrinėms sąlygoms, padedančioms pasiekti sinergiją ir papildomumą, ir visiems veiksams, kurių buvo imtasi atskaitiniais metais siekiant pagerinti šiuos aspektus.*

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 6 000 ženklų.*

Sienų valdymo ir vizų politikos priemonės ir kitų Sąjungos finansinės paramos programų, kurioms taikoma partnerystės sutartis (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), VSF, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonės) **papildomumas ir sinergija** užtikrinami įgyvendinant Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programoje 2022-2030 m. nustatytus uždavinių prioritetus ir kryptis, pažangos priemones ir jų rezultato rodiklius. Visiems SVVP programos projektams taikomas valstybės projektų planavimo metodas.

<sup>16</sup> 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

<sup>17</sup> 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112).

<sup>18</sup> Visų pirma, pvz., Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės „Globali Europa“ ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) atžvilgiu.

<sup>19</sup> Pavyzdžiui, valstybių narių tarpusavio tarpžinybinį bendradarbiavimą bei valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos organų, tarnybų ir agentūrų tarpžinybinį bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, taip pat kompetentingų institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje.

Įgyvendinant Bendrųjų nuostatų reglamento (ES) 2021/1060 8 straipsnyje numatytą partnerystės principą, į SVVP/VSF 2021–2027 m. programos Stebėsenos komitetą yra įtrauktos institucijos, dalyvaujančias kitų ES fondų bei programų planavime ir (ar) įgyvendinime.

BMVI, AMIF, ESF bei ISF investicijų atžvilgiu taikytas neformalus koordinavimo mechanizmas – neformalios konsultacijos tarp skirtingų finansavimo šaltinių investicijas koordinuojančių institucijų atstovų.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykusių Stebėsenos komiteto posėdžių metu buvo pristatoma programos įgyvendinimo pažanga bei teiktos rekomendacijos kaip derinti programos veiksmų finansavimą.

Stebėsenos komiteto teiktos rekomendacijos dėl SVVP programos veiksmų įgyvendinimo plano pakeitimų buvo pagrįstos pareiškėjų motyvuotais raštais (prašymais).

Vadovaujančioji institucija analizavo paramos gavėjų prašymus pakeisti SVVP veiksmų įgyvendinimo planą atsižvelgdama į visas galimas rizikas (įsipareigojimų panaikinimas, lėšų planavimas, laikotarpio vidurio peržiūra, kita).

Dėl STS:

Kadangi pagal priemonę teikiama Specialios tranzito schemos (STS) parama negautiems išduotų tranzito vizų mokesčiams ir papildomoms išlaidoms, patirtoms įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (FTD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (FRTD) sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 694/2003, kompensuoti, nagrinėti STS projektų papildomumą ir sinergiją su kitais Sąjungos fondais netikslinga.

## 2.2. Daugiafunkcinė įranga ir IRT sistemos. Reglamento (ES) 2021/1148 13 straipsnio 14 dalis

*Trumpai aprašykite atitinkamas operacijas, susijusias su įranga ir IRT sistemomis, įsigytais per ataskaitinius metus naudojant pagal programą skirtas lėšas ir naudojamomis papildomose muitinio tikrinimo srityse, vykdant daugiatisles jūrų operacijas arba siekiant Vidaus saugumo fondo ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo tikslų. Nurodykite vietą (-as), kurioje (-iose) buvo įdiegta daugiafunkcinė įranga ir IRT sistemos.*

*Taip pat pateikite informaciją apie laikotarpį, kuriuo įranga buvo naudojama papildomose srityse.*

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 3 000 ženklų.*

Jokia įranga ir IRT sistemos, įsigytos naudojant pagal programą skirtas lėšas, **nebuvo naudotos** a) muitinės kontrolei; b) daugiatislėse jūros operacijose; c) AMIF ir ISF tikslais (bepilotės skraidyklės, transporto priemonės ir kt. įsigyta įranga).

*Pagal Reglamentą (ES) 2021/1148 finansuojamos (daugiafunkcinės) Sąjungos informacinės sistemos, kuri taip pat padeda siekti Reglamento (ES) 2021/1147 ir Reglamento (ES) 2021/1149 tikslų, arba pagal ES sąveikumo teisinę sistemą<sup>20</sup> reikalaujamų veiksmų atveju užpildykite toliau pateiktą lentelę.*

<sup>20</sup> 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR (OL L 135, 2019 5 22, p. 27).

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teismo bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816 (OL L 135, 2019 5 22, p. 85).

| Konkretus tikslas | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo paramos gavėjas | Veiksmo tikslas | Įgyvendinimo laikotarpis | Bendro finansavimo norma (rate) | Tinkamos finansuoti išlaidos <sup>21</sup> | Tinkamos finansuoti išlaidos <sup>22</sup> |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|
|                   |                     |                         |                 |                          |                                 |  |  |

### 2.3. Daugiamečiai įrangos, kurią numatoma įsigyti, planai. Reglamento (ES) 2021/1148 13 straipsnio 14 dalies d punktas

Aprašykite daugiamečius įrangos, kurią numatoma įsigyti pagal Priemonę, planus.

Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 3 000 ženklų.

| ID                        | Type of equipment  | Total no. of units | Type of acquisition | Expected year for procurement | Milestones considered /observations                       |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| SVVP/2023/1103 (4.7)      | Short-range drone system                                   | 15 systems         | P                   | 2023                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1103 (4.7)      | Long-range drone system (UAS)                              | 1 system           | P                   | 2024                          | Bus įsigyta 2025  |
| SVVP/2023/1104 (1.5; 1.6) | off-road vehicles  | 52                 | P                   | 2023                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1104 (1.5; 1.6) | ATVs with accessories                                      | 30                 | P                   | 2023                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1104 (1.5; 1.6) | Criminal intelligence vehicles                             | 14                 | P                   | 2023-2024                     | 12 įsigyta 2024, 2 transporto priemonės bus įsigytos 2025 |
| SVVP/2023/1105            | vehicle equipped with thermal imaging equipment            | 3                  | P                   | 2023                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1102            | Mobile / portable photo sensors                            | 20 sets            | P                   | 2023                          | Įsigyta 2023  |
| SVVP/2023/1102            | Drone detection and neutralization equipment               | 57+5 sets          | P                   | 2023                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1102            | Drone detection and neutralization equipment               | 25+16 sets         | P                   | 2024                          | Bus įsigyta 2025  |
| SVVP/2023/1102            | Drone detection equipment                                  | 3                  | P                   | 2023                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1121            | off-road vehicles  | 10                 | P                   | 2024                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1121            | Patrol Cars equipped with canine team inserts (CPC)        | 3                  | P                   | 2024                          | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/1121            | long-range vertical takeoff unmanned aerial vehicle system | 1                  | P                   | 2025                          | Bus įsigyta 2025  |
| SVVP/2023/131 (1.5; 1.6)  | off-road vehicles  | 2                  | P                   | 2024                          | Įsigyta 2024  |

<sup>21</sup> Visos tinkamos finansuoti atrinktų veiksmų išlaidos, apie kurias Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d.

<sup>22</sup> Visa paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų suma, apie kurią Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d.

|                             |                                    |    |   |      |   |
|-----------------------------|------------------------------------|----|---|------|---|
| SVVP/2023/131<br>(1.5; 1.6) | car                                | 32 | P | 2023 | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/131<br>(1.5; 1.6) | Tractors with additional equipment | 7  | P | 2024 | Įsigyta 2024  |
| SVVP/2023/131<br>(1.5; 1.6) | Minibuses                          | 8  | P | 2024 | Bus įsigyta 2025  |
| SVVP/2025/121<br>(1.5; 1.6) | Means of transport                 | 42 | P | 2025 | Quantity and deadlines will be specified during the preparation of the application. |
| SVVP/2025/132<br>(1.5; 1.6) | Means of transport                 | 44 | P | 2025 | Quantity and deadlines will be specified during the preparation of the application. |

ID -> national registration number

Types of acquisition: P=purchase/ JP = joint procurement; L= Leasing

### 3. SAJUNGOS ACQUIS ĮGYVENDINIMAS. REGLAMENTO (ES) 2021/1148 29 STRAIPSNIO 2 DALIES D PUNKTAS

Trumpai aprašykite, kaip per ataskaitinius metus programa padėjo įgyvendinti susijusių Sąjungos acquis (Sąjungos teisės aktus), visų pirma Šengeno, sienų valdymo ir vizų politikos srityse, ir susijusių veiksmų planus.

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.*

Integruoto sienų valdymo srityje, programa padėjo užtikrinti suderinamumą tarp Integruoto sienų valdymo nacionalinių programavimo dokumentų ir nacionalinės ISV strategijos (EBCG 2.0 8 straipsnis), taip pat nacionalinio pajėgumų vystymo plano (9 straipsnis) [dabartinė teisinė prievolė, įtvirtinta Reglamento 1624/2016 3 str. 3 dalyje].

Be to, Priemonės parama padėjo įgyvendinti Specialios tranzito schemos projektus. Projektai buvo įgyvendinami vadovaujantis šiais teisės aktais:

- 1) Lietuvos Stojimo į ES sutarties 5 protokolą (Pagal Lietuvos Stojimo į ES sutarties 5 protokolą ES įsipareigojo padėti Lietuvai gyvendinti Kaliningrado STS ir atlyginti visas papildomas Lietuvos išlaidas, susijusias su konkrečių tokiam tranzitui skirtų teisinių nuostatų įgyvendinimu.
- 2) Papildomos išlaidos – tai išlaidos, patiriamos įgyvendinant supaprastinto tranzito schemą kaip tai nurodyta reglamentuose (EB) Nr. 693/2003 ir (EB) Nr. 694/2003.

### 4. KOMUNIKACIJA IR MATOMUMAS. REGLAMENTO (ES) 2021/1148 29 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS

Aprašykite, kaip ataskaitiniais metais buvo vykdomi komunikacijos ir matomumo veiksmai. Visų pirma nurodykite pažangą, padarytą siekiant komunikacijos strategijoje nustatytų tikslų, įvertintą pagal atitinkamus rodiklius ir jų siektinas reikšmes. Jeigu aktualu, apibūdinkite gerą patirtį, susijusią su pagalba tikslinėms grupėms ir (arba) projektų rezultatų sklaida ir panaudojimu.

*Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.*

Ataskaitiniais metais buvo vykdomi šie komunikacijos ir matomumo veiksmai:

- vadovaujančioji institucija 2023 m. rugsėjo 14 d. organizavo komunikacijos [ringinį](#), kurio tikslas – supažindinti ringinio dalyvius su VSF 2014–2020 m. programos įgyvendinimo rezultatais ir pristatyti SVVP bei VSF 2021–2027 m. programas.

Tikslinė auditorija – VSF 2014–2020 m. programos, SVVP bei VSF 2021–2027 m. programų administravime ir įgyvendinime dalyvaujančios institucijos.

- tarpinė institucija kartu su vadovaujančiąja institucija parengė [komunikacijos vadovą](#) pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Šiame leidinyje pristatomi pagrindiniai reikalavimai, kuriais reikia vadovautis komunikuojant apie VSF/SVVP 2021–2027 m. programų projektus bei pasiektus rezultatus.
- 2024-04-16 tarpinė institucija organizavo [komunikacijos renginį](#): „Komunikacijos vadovas: ką ir kaip komunikuoti apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus?“. Renginio metu buvo pristatyti SVVP ir VSF 2021–2027 m. programų pagrindiniai reikalavimai bei patarimai kaip tinkamai komunikuoti apie SVVP ir VSF lėšomis finansuojamus projektus.
- vadovaujančioji institucija vykdė komunikaciją apie SVVP programos įgyvendinimą bendrame Vidaus reikalų ministerijos tinklapyje ir vadovaujančiosios institucijos interneto svetainėje <https://www.vsfsvvp.lt>.
- siekiant užtikrinti nuoseklumą, visais lygmenimis yra paskirtas vienas bendras SVVP/VSF programų komunikacijos koordinatorius.
- Vadovaujančios institucijos atstovai dalyvavo nacionalinio koordinatoriaus ir Europos Komisijos organizuojamuose renginiuose, skirtuose komunikacijos klausimams aptarti.

*Pateikite nuorodą į Reglamento (ES) 2021/1060 46 straipsnio b punkte nurodytą interneto portalą ir, jeigu nuorodos skirtingos, į to reglamento 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą interneto svetainę.*

Bendras interneto portalas, numatytas BNR 46 (b) str.:

<https://lrv.lt/lt/es-fondu-investicijos-lietuvoje-2021-2027-m/>

Už jo sukūrimą ir priežiūrą yra atsakinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija.

Vadovaujančiosios institucijos interneto svetainė, skirta informacijai apie 2021–2027 m. SVVP/VSF programas skelbti <https://www.vsfsvvp.lt/>

Tarpinės institucijos interneto svetainė, skirta informacijai apie 2021–2027 m. SVVP/VSF programas skelbti [www.cpva.lt](http://www.cpva.lt)

## **5. REIKIAMOS SĄLYGOS IR HORIZONTALIEJI PRINCIPAI**

### **5.1. Reikiamos sąlygos. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies f punktas**

*Aprašykite, kaip buvo užtikrinama, kad visus ataskaitinius metus būtų vykdomos ir taikomos Reglamento (ES) 2021/1060 III priede nustatytos tinkamos reikiamos sąlygos, visų pirma kiek tai susiję su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principų laikymusi. Jeigu aktualu, aprašykite visus pakeitimus, kurie turėjo įtakos tam, kaip buvo vykdomos reikiamos sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 15 straipsnio 6 dalyje.*

*Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 5 000 ženklų.*

Ataskaitiniais metais buvo toliau vykdomos bei taikomos Reglamento (ES) 2021/1060 III priede nustatytos tinkamos reikiamos sąlygos, nurodytos SVVP projekte.

Projektų valdymo ir finansavimo taisyklių [156 punkte](#) nustatyta, kad „Projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrintas ES pagrindinių teisių chartijos nuostatų dėl orumo, laisvės, lygybės, solidarumo, pilietinių teisių ir teisingumo bei Jungtinių Tautų neįgalųjų teisių konvencijos nuostatų laikymasis, taip pat prisidedama prie ES teisyno (acquis) ir (arba) ES veiksmų plano įgyvendinimo“. SVVP ir VSF programų valdymo taisyklių [65 punkte](#) numatyta, kad tarpinė institucija kasmet iki sausio 20 d., prirėkus ir kitais, vadovaujančiosios institucijos nurodytais, terminais pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie horizontaliųjų reikiamų sąlygų (veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos

taikymo ir įgyvendinimo bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – JT NTK) įgyvendinimo ir taikymo pagal Tarybos sprendimą 2010/48/EB) įvykdymą per praėjusius ataskaitinius metus: pateikiama informacija apie gautus skundus dėl Chartijos, JT NTK pažeidimų.

Stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka, pagal kurią SVVP/VSF stebėsenos komitetui pranešama apie atvejus, kai SVVP programos remiamais veiksmais nesilaikoma Chartijos, ir apie su Chartija susijusius skundus, pateiktus laikantis tvarkos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnio 7 dalį, taip pat apie atvejus, kai programos remiamais veiksmais nesilaikoma JT NTK, ir apie su JT NTK susijusius skundus, pateiktus atitinkamoms institucijoms.

SVVP programos įgyvendinimo metu horizontalių principų pažeidimų nefiksuota. Daugiau informacijos apie horizontalių principų laikymąsi pateikta šios ataskaitos 5.2. dalyje „Horizontalių principų laikymasis. Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnis”.

## **5.2. Horizontalių principų laikymasis. Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnis**

*Aprašykite, kaip per ataskaitinius metus užtikrinote, kad būtų laikomasi Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytų horizontalių principų, visų pirma vyrų ir moterų lygybės ir lyčių aspekto integravimo skatinimo, taip pat diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos vengimo srityse.*

*Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 5 000 ženklų.*

Vadovaudamasi Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnio nuostatomis ir siekdama užtikrinti sėkmingą 2021–2027 m. ES skiriamų lėšų investavimą ir programų administravimą, vadovaujančioji institucija pakvietė SVVP ir VSF programų lėšomis finansuojamų projektų pareiškėjus ir vykdytojus bei programas administruojančių institucijų atstovus į renginį „Horizontalių principų taikymo ypatumai“, kuris vyko 2024-05-29. Renginyje buvo pristatyti pranešimai „Lygių galimybių horizontaliojo principo taikymas – kodėl tai svarbu?“ ir pranešimas „Lygių galimybių integravimas horizontaliuoju būdu – kas tai?“. Juos pristatė Lygių galimybių plėtros centro ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai. Renginyje dalyvavo 35 dalyviai.

Siekiant užtikrinti horizontalių principų laikymąsi į SVVP 2021–2027 m. programos teisės aktus įtrauktas reikalavimas projektams nepažeisti horizontalių principų. Projektų valdymo ir finansavimo taisyklėse yra nustatyti bendrieji projektų atrankos kriterijai, kurių vienas ir užtikrina, kad projektas negali turėti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nurodytiems Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnyje ir nacionaliniuose teisės aktuose. Bendrusius projektų atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai tiek projektų įgyvendinimo planų (paraiškų) vertinimo metu, tiek ir projektų įgyvendinimo metu.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, vykdydama projektą SVVP/2023/171, 2024 m. II pusmetyje numatė organizuoti 4 mokymus, kurių metu bus integruotos temos apie pagrindines žmogaus teises ir horizontaliuosius principus.

Ataskaitiniu laikotarpiu jokių nusiskundimų dėl horizontalių principų pažeidimo negauta.

## **6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE ARBA SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS SUSIJUSIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS. REGLAMENTO (ES) 2021/1148 29 STRAIPSNIO 2 DALIES H PUNKTAS**

*Aprašykite visus per ataskaitinius metus trečiosiose valstybėse vykdytus arba su trečiosiomis valstybėmis susijusius veiksmus ir kaip, siekiant pagal priemonę nustatytą tikslų, jais buvo sukurta Sąjungos pridėtinė vertė. Nurodykite atitinkamas trečiąsias valstybes. Pateikite aprašymą, kuriame būtų paaiškinta, kad pagal Priemonę remiamais veiksmais nesiekama užtikrinti plėtrą ir kad šie veiksmai atitinka Sąjungos vidaus politikos interesus ir dera su Europos Sąjungoje vykdomais veiksmais. Jeigu aktualu, nurodykite prieš patvirtinant projektą vykdytas konsultacijas su Komisija (Reglamento (ES) 2021/1148 13 straipsnio 12 dalis).*



*Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 6 000 ženklų.*

Specialios tranzito schemos (STS) projektai yra susiję su trečiąja valstybe – Rusijos Federacija. Išlaidos, patiriamos įgyvendinant STS, apibrėžtos reglamentuose (EB) Nr. 693/2003 ir (EB) Nr. 694/2003.

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti STS veiksmai nurodyti šios ataskaitos 1 skyriuje.

## **7. SANTRAUKA. REGLAMENTO (ES) 2021/1148 29 STRAIPSNIO 2 DALIS**

*Pateikite 1–6 skirsnių santrauką, kuri bus išversta ir paskelbta viešai.*

*Santraukoje turi būti aprašyti bent jau visi 29 straipsnio 2 dalyje išvardyti punktai ir pageidautina, kad jos struktūra būtų grindžiama šiais punktais.*

*Suskirstykite tekstą punktais, naudokite paryškintas teksto dalis arba informatyvias antraštes, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai nustatyti pagrindinius su programa susijusius pasiekimus ir problemas, turėjusias poveikį jos rezultatams.*

*Irašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 7 500 ženklų.*

- Įgyvendindama konkretų tikslą Nr. 1 „**Europos integruotas sienų valdymas**“, Lietuva per atskaitinius metus vykdė 16 projektų. Projektų įgyvendinimo metu 4 pasienio užkardose pradėti sienos stebėjimo sistemos (e-stebėjimo) atnaujinimo darbai, patulio tako remonto darbai, įsigyta dalis numatytų transporto priemonių, pradėta Koptgalio pasienio laivų krantinės rekonstrukcija, įsigyti tarnybiniai šunys ir jų priežiūrai reikalinga įranga, pravesti pasieniečių mokymai. Padaryta pažanga įgyvendinant ir konkrečius veiksmus (7 projektai) – baigtas įgyvendinti projektas dėl elektroninės sienos stebėjimo sistemos įdiegimo 6 pasienio su Baltarusija užkardose, pasirašytos visos konkrečioms veiksmams įgyvendinti reikalingos projektų finansavimo sutartys, pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.

### **Speciali tranzito schema (STS)**

Buvo tęsiami 6 veiklos paramos projektai dėl patirtų STS papildomos veiklos sąnaudų kompensavimo. Iš jų 4 institucijų, 2021-2023 m., dalyvavusių STS veikloje, projektai uždaryti.

Pasirašytos 5 projektų finansavimo sutartys dėl tolesnio 5 institucijų STS papildomos veiklos sąnaudų kompensavimo 2024-2027 m.

Be to, pradėti įgyvendinti šie veiksmai: Supaprastinto tranzito dokumentų (FTD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (FRTD) išrašymo ir įteikimo sistemų atnaujinimas; Asmenų, vykstančių FTD/FRTD pagrindu, kontrolės užtikrinimas ir plėtojimas; Reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą; STS įgyvendinančių darbuotojų mokymas.

Pasirašytos pagal konkretų veiksmą „Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (BMVI/2023/SA/1.1.1/001“ numatytų 6 projektų finansavimo sutartys.

Įgyvendinant konkretų tikslą Nr. 2 „**Bendra vizų politika**“, 4 vizų tarnybose, kuriose atstovaujama ir kitoms valstybėms narėms, buvo išlaikomi 8 konsuliniai darbuotojai. Kaip rodo statistika, šiose vizų tarnybose ataskaitiniu laikotarpiu priimtų prašymų išduoti Šengeno vizas atstovaujamos valstybėms skaičius išaugo.

Be to, buvo praveisti konsulinio personalo mokymai.

Visi veiksmai ir siektini rodikliai planuojami ir įgyvendinami taip, kaip numatyta programoje ir atitinkamai veiksmų įgyvendinimo plane.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 5 Stebėsenos komiteto posėdžiai. Į posėdžius, pagal nustatytą poreikį, atsižvelgiant į programos tikslus, turinį bei fondo tikslus, stebėtojų teisėmis galėjo būti kviečiami ekspertai, konsultantai, vertinimo paslaugų teikėjai ir kt.

- 2023 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. C(2023) 8651 final buvo patvirtinta programos versija 2.1 (pakeitimo tipas c): "teminės priemonės" ir "neesminio perkėlimo" derinys). Programa buvo patikslinta, nes Lietuva gavo papildomą tematinės priemonės finansavimą 2 konkretiems veiksams įgyvendinti. Be to, siekiant užtikrinti geresnę ir saugesnę sienos kontrolės veiklą bei sutrumpinti reagavimo į pažeidimus laiką, buvo sumažintas dviejų pradinėje programoje numatytų veiksmų finansavimas, taip sukaupiant lėšų patrulio tako remonto darbams pasienyje su Baltarusija (skirta beveik 10 mln. eurų).
- Per konkrečius veiksmus teikta finansinė parama padėjo ir, įgyvendinus atitinkamus projektus, dar labiau padės sušvelninti spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, povykių poveikį.
- **Veiklos parama** pradėta naudoti trijose vizų tarnybose (kuriose atstovaujama kitoms valstybėms narėms) – buvo finansuojami 8 etatai, skirti prašymams išduoti vizą nagrinėti.. Dėl veiklos paramos panaudojimo eksploatuojant ir prižiūrint didelės apimties IT sistemas buvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.
- **Konkretūs veiksmai.** Ataskaitiniu laikotarpiu vyko programoje numatytų 4 konkrečių veiksmų įgyvendinimas. Pagal konkretų veiksmą „Parama sienų valdymui (BMVI/2021/SA/158/002“ įsigyti 69 vnt didelio masto operacinės sienų valdymo įrangos, kuri užregistruota Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros techninės įrangos rezerve (bepilotės skraidyklės, transporto priemonės, kilnojama stebėjimo įranga); 6 pasienio užkardose prie sienos su Baltarusija baigta atnaujinti elektroninė sienos stebėjimo sistema. Pagal konkretų veiksmą: Parama, kad būtų įgyvendintas teisinis informacinių sistemų sąveikumo reguliavimas (BMVI/2021/SA/1.5.4/015) pradėtas įgyvendinti projektas „Lietuvos SIRENE padalinio pajėgumų ir informacinių sistemų sąveikumo stiprinimas policijoje“. Pagal konkrečius veiksmus „Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nacionalinių komponentų įranga, įsigyta pagal SVVP ir perduota Frontex (BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/03)“ ir „Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (BMVI/2023/SA/1.1.1/001)“ buvo pasirašytos visų numatytų projektų finansavimo sutartys. Vyko pasirengimas viešiesiems pirkimams. Dėl dviejų projektų įgyvendinimo pasirašytos pirkimo sutartys.
- **Papildomumas.** Sienų valdymo ir vizų politikos priemonės (SVVP) ir kitų Sąjungos finansinės paramos programų, kurioms taikoma partnerystės sutartis, papildomumas ir sinergija užtikrinami įgyvendinant Viešojo saugumo stiprinimo 2022-2030 m. plėtros programoje numatytas pažangos priemones. Visiems SVVP programos projektams taikomas valstybės projektų planavimo metodas.  

Įgyvendinant Reglamento (ES) 2021/1060 8 straipsnyje numatytą partnerystės principą, į Stebėsenos komitetą yra įtrauktos institucijos, dalyvaujančias kitų ES fondų bei programų planavime ir (ar) įgyvendinime.

BMVI, AMIF, ESF bei ISF investicijų atžvilgiu taikytas neformalus koordinavimo mechanizmas – neformalios konsultacijos tarp skirtingų finansavimo šaltinių investicijas koordinuojančių institucijų atstovų.

Vadovaujančioji institucija analizavo paramos gavėjų prašymus pakeisti programos veiksmų įgyvendinimo planą atsižvelgdama į visas galimas rizikas (įsipareigojimų panaikinimas, lėšų planavimas, laikotarpio vidurio peržiūra, kita).
- Jokia įranga ir IRT sistemos, įsigytos naudojant pagal programą skirtas lėšas, nebuvo naudotos a) muitinės kontrolei; b) daugiatiakslėse jūros operacijose; c) AMIF ir ISF tikslais.
- **Sąjungos *acquis* įgyvendinimas.** Integruoto sienų valdymo srityje, programa padėjo užtikrinti suderinamumą tarp Integruoto sienų valdymo (ISV) nacionalinių programavimo dokumentų ir nacionalinės ISV strategijos (EBCG 2.0 8 straipsnis), taip pat nacionalinio pajėgumų vystymo plano. Be to, SVVP (BMVI) parama padėjo įgyvendinti Specialios tranzito schemos projektus.

- **Komunikacija ir matomumas.** Vadovaujančioji institucija informavo visuomenę apie SVVP (BMVI) programos įgyvendinimą bendrame Vidaus reikalų ministerijos tinklapyje ir vadovaujančiosios institucijos interneto svetainėje <https://www.vfsvvp.lt>. Ataskaitiniu laikotarpiu vadovaujanti ir tarpinė institucijos organizavo 2 komunikacijos renginius ir parengė [komunikacijos vadovą](#) pareiškėjams ir projektų vykdytojams.

Bendras interneto portalas, numatytas BNR 46 (b) str.: <https://lrv.lt/lt/es-fondu-investicijos-lietuvoje-2021-2027-m/>

- **Reikiamos sąlygos.** Ataskaitiniais metais buvo toliau vykdomos bei taikomos Reglamento (ES) 2021/1060 III priede nustatytos tinkamos reikiamos sąlygos, aprašytos SVVP programos atitinkamame skyriuje ir įtvirtintos nacionalinėse Projektų valdymo ir finansavimo taisyklėse.

Stebėsenos komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka, pagal kurią SVVP/VSF stebėsenos komitetui pranešama apie atvejus, kai SVVP programos remiamais veiksmais nesilaikoma Chartijos, ir apie su Chartija susijusius skundus, pateiktus laikantis tvarkos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnio 7 dalį, taip pat apie atvejus, kai programos remiamais veiksmais nesilaikoma JT NTK, ir apie su JT NTK susijusius skundus, pateiktus atitinkamoms institucijoms.

Siekiant užtikrinti horizontaliųjų principų laikymąsi, į SVVP 2021–2027 m. programos teisės aktus įtrauktas reikalavimas projektų įgyvendinimo metu nepažeisti horizontaliųjų principų. Projektų valdymo ir finansavimo taisyklėse yra nustatyti bendrieji projektų atrankos kriterijai, kurių vienas ir užtikrina, kad projektas negali turėti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nurodytiems Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnyje ir nacionaliniuose teisės aktuose. Bendruosius projektų atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai tiek paraiškų vertinimo metu, tiek ir projektų įgyvendinimo metu.

SVVP programos įgyvendinimo metu horizontaliųjų principų pažeidimų nefiksuota.

- **Projektų įgyvendinimas trečiojoje valstybėje arba su trečiosiomis valstybėmis susijusių projektų įgyvendinimas.** Specialios tranzito schemas (STS) projektai yra susiję su trečiąja valstybe – Rusijos Federacija. Išlaidos, patiriamos įgyvendinant STS, apibrėžtos reglamentuose (EB) Nr. 693/2003 ir (EB) Nr. 694/2003.